

Maling av garasjer

Christiania Malerbedrift er engasjert til å male porter, innramminger og umalte bord på garasjene våre. Framdriften er planlagt som følger:

- Uke 36 (fra 1.9.25): Rengjøring og forarbeider løpende, samtlige garasjer
- Uke 37 (fra 8.9): Garasje 1-4, 5-8, 9-10, 15-17, 31-32
- Uke 38 (fra 15.9): Garasje 13-14, 33-34, 35-36, 37-38, 46-47, 48-49
- Uke 39 (fra 22.9): Garasje 20-21, 22-23 og langrekka ved Pettersen
- Uke 40 (fra 29.9): Garasje 18-19, 29-30, 27-28, 50-51 og 11-12

Dette er ikke 100% spikret, men en tenkt fremdriftsplan der været påvirker fremdrift.

I tillegg til maling, skal det gjøres fasadevask av nordre langvegg på garasjene 37-38, 46-47 og 48-49 og østre langvegg på garasjene 11-12 og 20-21

Viktig info: Alle må fjerne ugress/vegetasjon og henstilte ting som kan være i veien for arbeidet. Dette gjelder også om andre enn garasjeeier har ting stående inntil garasjene, disse må da få beskjed og garasjeeier må se til at det blir fjernet. Hvis gjenstander eller vegetasjon er til hinder for arbeidet, kan garasjelaget blir fakturert for ekstraarbeid. Dette vil viderefaktureres til ansvarlig garasjeeier.

De ukene det skal arbeides på garasjen må malerne ha 2 meter fritt område i forkant av hvert bygg for å unngå hindringer for egne arbeider, samt ev. skader på kjøretøy. Det samme gjelder på sidene, hvis det er noe vind så er maling flyktig. I uke 36 når det skal rengjøres kan det IKKE stå biler foran garasjene. Dette gjelder i arbeidstid mellom 07 og 17.

Biler kan stå inne i garasjene under arbeidet. Men vær oppmerksom på at det ikke kan forventes at du får ut bil på kort varsel når arbeid pågår.

Kart over garasjene finner dere under.

Styret





